

Newsletter VODEX | 2026/#3 français

Phase de conception de VODEX achevée

Automne 2026

Madame, Monsieur,

Dans cette troisième newsletter, nous vous informons de l'état actuel du projet VODEX, qui remplacera les fonctionnalités actuelles de BDEFA2. Depuis la deuxième newsletter publiée à l'été 2026, la phase de conception a été achevée et le développement du logiciel a progressé. Le projet est en bonne voie.

État du projet

La phase de conception, dont l'achèvement avait été annoncé dans la dernière newsletter, s'est terminée fin août 2026. Des documentations métier, techniques et organisationnelles solides sont ainsi disponibles pour la réalisation, notamment dans les domaines de l'intégration, de la migration, des tests et de l'exploitation. Elles seront approfondies et précisées au cours de la mise en œuvre.

Le développement du logiciel par ELCA a débuté en juillet 2026. Les structures de base de la future application sont actuellement en cours de finalisation, tandis que les exigences métier occupent une place croissante. Comme cela est désormais courant dans le développement de logiciels, ELCA utilise également des outils d'intelligence artificielle. Cela ne change en rien le principe selon lequel l'équipe de développement reste responsable de l'ensemble des résultats produits.

Interfaces pour la livraison des notes : informations destinées aux éditeurs de logiciels

Il est prévu que les éditeurs de logiciels reçoivent, d'ici à la fin du mois d'octobre 2026, de premières informations sur la documentation des interfaces nécessaires au raccordement à VODEX. Ils pourront ainsi se familiariser suffisamment tôt avec les interfaces prévues et les adaptations nécessaires dans leurs systèmes. La norme d'échange de données eCH-0260 servira de référence pour la mise en place des livraisons de notes.

Premiers tests utilisateurs au printemps 2027

Les premiers tests utilisateurs dans VODEX sont prévus au printemps 2027. À cet effet, le CSFO prendra directement contact, au début de l'année 2027, avec différentes personnes représentant les cantons, les branches et d'autres organisations concernées.

Calendrier

Le calendrier communiqué reste inchangé. La réalisation et les tests se poursuivront en 2027. La période visée pour l'introduction de VODEX reste fixée à la fin de l'année 2027.

Comment rester informé ?

Nous continuerons à vous informer régulièrement de l'avancement du projet. Les prochaines newsletters porteront notamment sur l'état des interfaces, les informations relatives aux tests utilisateurs ainsi que les préparatifs concernant la migration, la formation et l'introduction.

Les newsletters publiques ainsi que des informations générales sur VODEX sont disponibles sur le [site web du projet](#). Des informations spécifiques seront également communiquées séparément aux différents groupes concernés, en temps utile et selon les besoins.

Pour toute question, le centre de compétences de gestion des données de la formation professionnelle du CSFO se tient à votre disposition : gestion-de-donnees@csfo.ch

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez au projet VODEX.

Cordialement

Centre de compétences de gestion des données de la formation professionnelle

Centre suisse de services Formation professionnelle | orientation professionnelle, universitaire et de carrière